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Uكارگاه آموزشي تهيه برنامه زمانبندي پروژه 

قبل از شروع هر پروژه، ضروري به نظر مي رسد كه فعاليت هاي پروژه كاملاً تعريف شده و زمانبندي آنها شفاف و 
بهترين انتخاب، يافتن زمانبندي مشابه گذشته اي يا الگويي است كه به عنوان نقطه . قابل دست يافتن باشد

اگرچه در صورتيكه اين موضوع قابل دست يافتن نباشد، شما مي بايست خود را براي ايجاد  .شروع به كار رود
اين دوره به شما كمك مي كند آندسته از فرآيندها و تكينكهاي مورد نياز . زمانبندي پروژه از صفر طراحي نماييد

ورد شامل بسياري از تكنيكهايي اين م. كه در جهت تدوين زمانبندي پروژه نيازمند يادگيري آن هستيد فرا گيريد
در پايان اين دوره . مي شود كه به شما كمك مي كند بودجه هاي مرتبط با پروژه خود به راحتي تدوين نماييد

شركت كنندگان مي بايست قادر باشند كه زمانبندي كامل پروژه ها را به صورت كامل و شفاف و دست يافتني 
 .طراحي نمايند

 پيش نيازهاي دوره

  .دوره مستلزم گذراندن پيش نياز خاصي نمي باشد اين •

 اهداف آموزشي

 :يان اين دوره شركت كنندگان مي بايست قادر باشندادر پ

هدف از ايجاد زمانبندي صحيح پروژه را فراگرفته و زمانبندي پروژه را بر اساس مقياس و حجم پروژه  •
 طراحي نمايند

 يندساختار شكست كار و شبكه پروژه را ترسيم نما •
 فعاليت هاي مورد نياز را تخمين زده و هزينه و زمان مناسب آنها را به صورت صحيح شناسايي نمايند •
 زمانبندي نهايي پروژه را كه به عنوان پايه اي ترين سند پروژه شناخته مي شود تدوين و ايجاد نمايند •

 شركت كنند دوره چه كساني مي توانند در اين

 مديران پروژه، مديران و واحدهاي طرح و برنامه  •
 اعضاي ارشد تيم پروژه •

 ارائه دوره خلاصه اي از سرفصل هاي قابل

 اصول و مباني اوليه زمانبندي و آلترناتيوهاي وابسته به آن •
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 نحوه ايجاد ساختار شكست كار •
 نحوه تخمين حجم فعاليت هاي پروژه •
 اي زمانبندي پروژهنحوه تبديل ساختار شكست كار به شبكه ه •
 نحوه تخصيص منابع به زمانبندي پروژه •
 نحوه تخمين زمان انجام فعاليت ها و هزينه هاي مرتبط با آنها •
 نهايي كردن ساختار زمانبندي پروژه •

 

ارائه  مناسبي از تمرين هاي و الگوه هاي وابسته به آن در جهت يادگيري عملي تري مفاهيم در اين دوره تعداد
 ردشده وجود دا

 دوره مدت برگزاري

 يك روز  •
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