



Microsoft Project Server 2007

مجموعه فعالیت هایی را که برای دستیابی به هدف خاصی صورت می گیرند پروژه می نامند. در واقع پروژه شامل فعالیت هایی می باشد که باید در تاریخ معین با هزینه ای معین و کیفیتی مشخص انجام شوند. در واقع مدیریت و کنترل، کاربرد صحیح و مناسب منابع و امکانات برای اجرای فعالیت ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه می باشد.

پس از طی مراحل امکان سنجی و نیاز سنجی و توجیه های اقتصادی و تصویب پروژه جهت اجرا، نوبت به برنامه ریزی برای اجرای آن فرا می رسد و در این زمان است که نقش نرم افزار های کنترل پروژه از جمله Microsoft Project Server 2007 پر رنگ تر می شود. این نرم افزار با محیطی کاربر پسند تمامی امکانات مناسب جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه را در یک ساختار Enterprise در اختیار کاربران قرار می دهد.

پیش نیازهای دوره

- تسلط و تجربه کافی در زمینه مدیریت پروژه به کمک نرم افزار Microsoft Project (MSP)

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می بایست قادر باشند:

- تشریح نحوه گردش اطلاعات و چرخه حیات پروژه در نرم افزار PS
- نحوه استفاده از Project Web Access (PWA)
- تهیه یک پروپزال و برنامه فعالیت و نحوه ذخیره سازی آن
- ایجاد و ذخیره و انتشار یک پروژه سازمانی و کار بر روی سایر پروژهها به صورت offline
- اضافه کردن منابع به یک تیم پروژه، تخصیص منابع به فعالیتها و تسطیح منابع
- وارد کردن اطلاعات مربوط به برگه های زمانی و به روزرسانی فعالیتها و تأیید آنها
- تجزیه و تحلیل انحرافات پروژه، بازبینی برنامه و زمان بندی مجدد پروژه
- مدیریت ریسک، اقلام قابل تحویل و ... با استفاده از فضای کاری پروژه
- تهیه گزارش های وضعیت
- دسترسی به اطلاعات منابع و اطلاعات مربوط به سبد پروژه از طریق PWA

چه کسانی می توانند در این دوره شرکت کنند

- آندسته از مدیران پروژه و افراد مرتبط با پروژه که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روند ارزیابی و مدیریت ریسک مرتبط هستند

خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، کوچه بینا، پلاک ۲، طبقه دوم شرقی | دفتر مرکزی: ۸۸۴۳۰۹۳۸،

۸۸۴۳۴۷۴۳

وب سایت: www.Rahfam.ir



ارائه مدرک از NISCERT کانادا

- مدیران ارشد سازمان که مسئول نظارت بر روند اجرای پروژه هستند
- آندسته از افراد بدنه کارفرمایی، پیمانکاران جزء، حامیان و ذینفعان پروژه که در جایگاه شناسایی و مدیریت ریسک می باشند

خلاصه ای از سرفصل های قابل ارائه دوره

- تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه PMIS و قابلیت های نرم افزاری و مدیریتی PS 2007
 - تنظیمات و شروع استفاده از PWA
 - ایجاد زمان بندی پروژه، انتشار پروژه و ساخت فضای کاری مربوطه
 - مشاهده اطلاعات در دسترس بودن منابع و ساخت تیم از بانک منابع سازمان
 - اختصاص منابع به وظایف (تخصیص مجدد، واگذاری وظایف)
 - ایجاد سلسله مراتب پروژه اصلی (Master Project) و حرکت در سلسله مراتب پروژه در PWA
 - ایجاد طرح های پیشنهادی و ارتقاء آن
 - مدیریت اقلام قابل تحویل و مدیریت وابستگی ها با آن
 - توضیح بانک تخصیص اعضای تیم و قابلیت های مدیریتی آن
 - برگه های زمانی و کنترل به روزرسانی ها، معرفی سناریوهای مختلف پیگیری زمان در PS 2007
 - گزارش دهی وضعیت و سناریوهای مختلف آن
 - اعلان تغییرات از طریق پست الکترونیک داخلی سازمان
 - ارسال زمان های کاری و سناریوهای مختلف آن
 - تأیید و یا رد زمان های کاری ارسالی، تأیید و یا رد بروزرسانی وظایف و تنظیم قواعد تأیید اتوماتیک
 - بارگذاری و ایجاد سند جدید و لینک سند به وظیفه، مدیریت ریسک ها و مشکلات
- در این دوره تعداد مناسبی از تمرین های و الگوهای وابسته به آن در جهت یادگیری عملی تری مفاهیم ارائه شده وجود دارد

مدت برگزاری دوره

- چهار روز