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 رهفام ارائه دهنده خدمات آموزشي

 ناداكا NISCERTارائه مدرك از 

Uراه های بازيابی پروژه های بحرانی 
آيا آخرين پروژه اي را كه به طور مناسب تعريف و برنامه ريزي كرده و مشاهده نموده ايد تمامي انتظارات در 

 زمينه زمان، هزينه و كيفيت برآورده شده است، بخاطر مي آوريد؟

كلات، استرس ها و موانع فراوان به پايان مي در شرايط واقعي اگثر پروژه ها در مجموعه اي با تركيب نسبي از مش
 . رسند

اكثر مكشلات اين گونه پروژه ها در زمينه تاريخ هاي تعهد شده ، بودجه و اقلام قابل تحويل و يا هر سه مورد مي 
هدف اين دوره اين است كه بتوانيم وضعيت پروژه اي را كه داراي مشكلات بوده يا به نوعي در وضعيت . باشد

مي باشد شناسايي نموده، و در صورت مثبت بودن پاسخ راه كارها و فرآيندهاي برگردان وضعيت پروژه به  بحراني
 . شرايط ايده آل و نرمال را بررسي و تدوين نماييم

معني و مفهوم پروژه هاي بحراني اين است كه پروژه از سطح انتظارات اوليه تعريف شده خود بسيار فاصله گرفته 
 . است

ين دوره به گونه اي طوري طراحي شده است كه با فرآيندها و تكنيكهايي مختلف تا حدودي سطح ماهيت ا
 .انتظارات اوليه برآورده شده و در نهايت پروژه پايان يابد كه حداقل مفروضات جديد را تحقق بخشد

 پيش نيازهاي دوره .

 آشنايي كامل با دانش مديريت پروژه •

 اهداف آموزشي

 :ه شركت كنندگان مي بايست قادر باشنديان اين دورادر پ

 شاخص ها و ويژگي هاي پروژه هاي بحراني را شناسايي نمايند •
 پروژه هاي بحراني را دوباره تعريف و برنامه ريزي نمايند •
 علل و بروز مشكلات و به وجود آمدن وضعيت بحراني را در پروژه ها شناسايي و مستند نمايند •
 هاي اصلاحي و بهبود پروژه را تعريف نموده و عملياتي نمايند برنامه •
اطمينان حاصل نمايند با استفاده از روشها و تكينكهاي موجود پروژه بحراني مي تواند سطح انتظارات  •

 جديد را تحقق بخشد
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 شركت كنند دوره چه كساني مي توانند در اين

 مديران پروژه و اعضاي ارشد تيم پروژه •
 ان تيمهاي كاريمدير •
مديران ارشد ساختار سازماني كارفرما كه در بازگرداندن پروژه به شرايط معمول به همكاري آنان نياز مي  •

 باشد

 ارائه دوره خلاصه اي از سرفصل هاي قابل

 آيا وضعيت پروژه بحراني مي باشد؟ •
 روشهاي تعريف و برنامه ريزي مجدد پروژه بحراني •
 رانينحوه ارزيابي پروژه هاي بح •
 تدوين برنامه بهبود •
 فعال سازي و عملياتي نمودن برنامه هاي بهبود •
 اندازه گيري، پايش، نظارت بر برنامه هاي بهبود •

ارائه شده  مناسبي از تمرين هاي و الگوه هاي وابسته به آن در جهت يادگيري عملي تر مفاهيم در اين دوره تعداد
 وجود دارد

 دوره مدت برگزاري

 يك روز  •
 
 

 
 

http://www.rahfam.ir/�
http://www.rahfam.ir/�

